

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2019
(działania podejmowane w związku z realizacją programu)

DZIAŁANIE	PLANOWANY CZAS REALIZACJI
Debata lub dyskusja na temat sensu prowadzenia działań ekologicznych.	styczeń
Założenie Eko-Komitetu	styczeń
Przygotowanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu	styczeń
Przygotowanie gazetki szkolnej, umieszczanie aktualnych informacji i fotorelacji.	styczeń
Uczniowie wraz z rodzicami zakładają kompostownik, przygotowanie potrzebnych materiałów	styczeń
Przygotowanie spotu lub filmiku – „robienie zakupów z głową „	styczeń
Zbiórka materiałów oraz chętnych osób do szycia toreb	styczeń
Nawiązanie współpracy z firmami sponsorującymi gotowe torby reklamowe	styczeń
Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących ilości marnowanego jedzenia oraz „jednorazówek”	styczeń
Szycie toreb	luty
Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły i FB – relacja z działań	luty
Przygotowanie gazetki szkolnej, umieszczanie aktualnych informacji i fotorelacji.	luty
Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły i FB – relacja z działań	marzec
Przygotowanie gazetki szkolnej, umieszczanie aktualnych informacji i fotorelacji.	marzec
Przygotowanie plakatów na happening.	marzec
Zorganizowanie happeningu - rozdawanie np. siatek z materiału, ulotek.	marzec
Budowa kompostownika w ogródku szkolnym.	marzec
Przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt ekologiczny.	marzec
Stworzenie szkolnego kącika zieleni, w którym pojawią rośliny rabatowe	marzec